

СОДЕРЖАНИЕ

Принятые сокращения	6
Предисловие	9
<i>А.А. Акатов.</i> Дополнительные работы подрядчика в случае риска гибели объекта: поиск баланса интересов сторон	10
<i>А.В. Башарин.</i> К вопросу об агломерационных эффектах и о «перегрузке» в российском регулировании землепользования	33
<i>С.Н. Балух.</i> Разумный подход сторон договора строительного подряда к обеспечению надлежащего качества проектной и рабочей документации.....	59
<i>Ж.А. Воронцова.</i> Учет затрат на прикладное программное обеспечение в сметной стоимости строительства: правовая коллизия и системные риски	98
<i>А.А. Грамов.</i> Временные пределы осуществления заказчиком прав в связи с существенным нарушением подрядчиком своих обязательств.....	115
<i>Н.В. Гуцин.</i> Развитие дискуссии о прямом иске во французском праве на примере подрядных отношений	138
<i>А.А. Жижилев.</i> В поисках существа законодательного регулирования концессионных соглашений.....	178
<i>А.А. Зеленин.</i> Договор подряда в сфере использования недр: новый взгляд.....	204
<i>И.С. Землянских.</i> «Парадокс Тесея»: ответственность сторон за причиненный материальный вред по договору строительного подряда в российской и канадской судебной практике	220

<i>П.П. Зикун.</i> Выполнение работы иждивением подрядчика: комментарий к статье 704 ГК РФ	255
<i>Н.С. Кадовб, Б.В. Кафтаев.</i> Погодные условия как основание для продления сроков выполнения работ и компенсации дополнительных расходов подрядчика: сравнительно-правовой анализ российского и скандинавского права	301
<i>З.Е. Николаева.</i> Гражданско-правовой режим проектной документации, созданной с использованием искусственного интеллекта: распределение рисков и ответственность за ущерб.....	350
<i>М.Г. Новоселов.</i> Продление сроков выполнения работ как средство защиты прав подрядчика при просрочке заказчика: постановка проблемы	376
<i>М.А. Орлов.</i> Строительная площадка: правовые и организационные аспекты взаимодействия участников строительства.....	424
<i>А.В. Осокин.</i> Страхование рисков при организации строительства.....	454
<i>М.И. Пензин, М.Г. оглы Алиев.</i> Ответственность за ущерб, связанный с уничтожением или повреждением чужого имущества при строительстве (порядок компенсации, распределение рисков, страховые и налоговые последствия): сравнительно-правовой анализ российского и английского опыта регулирования	505
<i>А.С. Петров, И.М. Вдовиченко.</i> Взыскание убытков подрядчиком при отказе от договора на основании статей 716 и 719 ГК РФ.....	548
<i>Н.А. Пономарев.</i> Модели твердой цены в российском и зарубежном праве.....	575
<i>Н.В. Сикорский.</i> Соотношение условий о цене и о дополнительных работах по договору строительного подряда.....	587

<i>А.А. Чухнаков.</i> Категория цепочки договоров во французском и в бельгийском правовых порядках на примере договора субподряда	609
<i>О.С. Шедрович.</i> Спорные вопросы членства в саморегулируемых организациях.....	640
Сведения об авторах.....	656